

ইউনিয়নের নাম	প্রশ্চিতিকালীন সময়									
	সহায়ক কর্মকাণ্ড সম্পাদন				অফিসিয়াল কার্যাদি সম্পাদন					
					প্রশাসনিক					
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
(স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারন নির্বাচন)	(দিন)	(মোবাইল নম্বর)	(সংখ্যা)	(স্থান, তারিখ, ও সময় জানিয়ে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চেয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর পত্র প্রেরণ বিষয়ে খসড়া ও চূড়ান্ত পত্র প্রস্তুত ও অনুমোদন)	ডাকযোগে পত্র প্রেরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সচিব এর নিকট মোবাইলে যোগাযোগের	সাধারণ ডাকযোগে পত্র প্রেরণের			সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর নিকট পত্র পৌঁছাইতে সময়	
(স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারন নির্বাচন)	(দিন)	(মোবাইল নম্বর)	(সংখ্যা)	(দিন)	(সংখ্যা)	(দিন)	(তারিখ)	(দিন)	(মতামত)	
সিরতা	প্রকল্প এলাকায় জরিপ কাজে ময়মনসিংহে অবস্থানের সময় মোবাইল নম্বর সংগ্রহ এবং সহায়ক কর্মকাণ্ডগুলো সম্পন্ন করা হয়। ১। পিআরএ সেশন সম্পাদনের জন্য স্থান নির্বাচন। ২। তারিখ ও সময় নির্ধারন। ৩। প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা জ্ঞাপন। ৪। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এলাকাটি এক নজরে পর্যবেক্ষন।	২	সাইফুদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, মোবাইল -০১৭১২৩৪৮০৭০, মোজাম্মেল হক (বাবুল), সচিব মোবাইল-০১৭১৭৯০৩৯৯৭	৪	১	৩	১	২/৮/২০১২	১	সময় মত পত্র পৌঁছায়নি। মোবাইলে যোগাযোগ করে জানতে পেরে প্রেরিত পত্রের ছয়ালিপি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর নিকট প্রদান করা হয়।

ইউনিয়নের নাম	সহায়ক কর্মকান্ডগুলো সম্পাদন	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সচিবের নাম ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ	মোবাইলে যোগাযোগ	স্থান, তারিখ, ও সময় জানিয়ে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চেয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর পত্র প্রেরণ বিষয়ে খসড়া ও চূড়ান্ত পত্র প্রস্তুত ও অনুমোদন	ডাকযোগে পত্র প্রেরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সচিব এর নিকট মোবাইলে যোগাযোগের	সাধারণ ডাকযোগে পত্র প্রেরণের	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর নিকট পত্র পৌঁছাইতে সময়			
চর ঈশ্বরদীয়া	প্রকল্প এলাকায় জরিপ কাজে ময়মনসিংহে অবস্থানের সময় মোবাইল নম্বর সংগ্রহ এবং সহায়ক কর্মকান্ডগুলো সম্পন্ন করা হয়। ১। পিআরএ সেশন সম্পাদনের জন্য স্থান নির্বাচন। ২। তারিখ ও সময় নির্ধারণ। ৩। প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা জ্ঞাপন। ৪। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এলাকাটি এক নজরে পর্যবেক্ষণ।	২	মোর্শেদুল আলম জাহাঙ্গীর, চেয়ারম্যান, মোবাইল-০১৭১১০৬৯৪৬৪, গোপাল লাল, সচিব মোবাইল-০১৭৪০৮৭১৫৭১, ০১৭৪০৮৭১৫৭১	৫	১	৩	১	২/৮/২০১২	১	সময় মত পত্র পৌঁছায়নি। মোবাইলে যোগাযোগ করে জানতে পেরে প্রেরিত পত্রের ছয়ালিপি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর নিকট প্রদান করা হয়।
বয়ড়া (কেওয়াটখালী)	প্রকল্প এলাকায় জরিপ কাজে ময়মনসিংহে অবস্থানের সময় মোবাইল নম্বর সংগ্রহ এবং সহায়ক কর্মকান্ডগুলো সম্পন্ন করা হয়। ১। পিআরএ সেশন সম্পাদনের জন্য স্থান নির্বাচন। ২। তারিখ ও সময় নির্ধারণ। ৩। প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা জ্ঞাপন। ৪। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এলাকাটি এক নজরে পর্যবেক্ষণ।	১	মোঃ আব্দুল মালেক, চেয়ারম্যান, মোবাইল-১৭১৮৬৪৭৯৯৭ হামিদ, সচিব, মোবাইলঃ ০১৭২২১১৭৯৭৮	৫	১	১	১	২/৮/২০১২	১	সময় মত পত্র পৌঁছায়নি। মোবাইলে যোগাযোগ করে জানতে পেরে প্রেরিত পত্রের ছয়ালিপি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর নিকট প্রদান করা হয়।
আকুয়া	প্রকল্প এলাকায় জরিপ কাজে ময়মনসিংহে অবস্থানের সময় মোবাইল নম্বর সংগ্রহ এবং সহায়ক কর্মকান্ডগুলো সম্পন্ন করা হয়। ১। পিআরএ সেশন সম্পাদনের জন্য স্থান নির্বাচন। ২। তারিখ ও সময় নির্ধারণ। ৩। প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা জ্ঞাপন। ৪। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এলাকাটি এক নজরে পর্যবেক্ষণ।	১	জনাব আফাজ উদ্দিন, চেয়ারম্যান, মোবাইল -০১৭১১৬৬৫০৭৮	৩	১	১	১	২/৮/২০১২	১	সময় মত পত্র পৌঁছায়নি। মোবাইলে যোগাযোগ করে জানতে পেরে প্রেরিত পত্রের ছয়ালিপি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর নিকট

ইউনিয়নের নাম		সহায়ক কর্মকান্ডগুলো সম্পাদন	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সচিবের নাম ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ	মোবাইলে যোগাযোগ	স্থান, তারিখ, ও সময় জানিয়ে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চেয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর পত্র প্রেরণ বিষয়ে খসড়া ও চূড়ান্ত পত্র প্রস্তুত ও অনুমোদন	ডাকযোগে পত্র প্রেরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সচিব এর নিকট মোবাইলে যোগাযোগের		সাধারণ ডাকযোগে পত্র প্রেরণের		সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর নিকট পত্র পৌছাইতে সময়
										প্রদান করা হয়।
চর নিলক্ষীয়া	<p>প্রকল্প এলাকায় জরিপ কাজে ময়মনসিংহে অবস্থানের সময় মোবাইল নম্বর সংগ্রহ এবং সহায়ক কর্মকান্ডগুলো সম্পন্ন করা হয়।</p> <p>১। পিআরএ সেশন সম্পাদনের জন্য স্থান নির্বাচন।</p> <p>২। তারিখ ও সময় নির্ধারণ।</p> <p>৩। প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা জ্ঞাপন।</p> <p>৪। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এলাকাটি এক নজরে পর্যবেক্ষণ।</p>	২	<p>নূর মোহাম্মদ মীর, চেয়ারম্যান সম্পা দেবনাথ, সচিব মোবাইল-০১৭১৮৪২৩৩৫৭,</p>	৩	১	১	১	২/৮/২০১২	১	সময় মত পত্র পৌঁছায়নি। মোবাইলে যোগাযোগ করে জানতে পেরে প্রেরিত পত্রের ছয়ালিপি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর নিকট প্রদান করা হয়।
ভাংনামারী	<p>প্রকল্প এলাকায় জরিপ কাজে ময়মনসিংহে অবস্থানের সময় মোবাইল নম্বর সংগ্রহ এবং সহায়ক কর্মকান্ডগুলো সম্পন্ন করা হয়।</p> <p>১। পিআরএ সেশন সম্পাদনের জন্য স্থান নির্বাচন।</p> <p>২। তারিখ ও সময় নির্ধারণ।</p> <p>৩। প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা জ্ঞাপন।</p> <p>৪। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এলাকাটি এক নজরে পর্যবেক্ষণ।</p>	২	<p>মোঃ ফজলুল হক সরকার, চেয়ারম্যান, মোবাইল-০১৭১৮৪২৯৬৪২ মোহাম্মদ খুর্শেদ আলম সচিব, মোবাইল-০১৭১৬৪০৮৬৭৫</p>	৩	১	২	১	১৩/৮/২০১২	১	সময় মত পত্র পৌঁছায়নি। মোবাইলে যোগাযোগ করে জানতে পেরে প্রেরিত পত্রের ছয়ালিপি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর নিকট প্রদান করা হয়।

ইউনিয়নের নাম		সহায়ক কর্মকান্ডগুলো সম্পাদন	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সচিবের নাম ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ	মোবাইলে যোগাযোগ	স্থান, তারিখ, ও সময় জানিয়ে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চেয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর পত্র প্রেরণ বিষয়ে খসড়া ও চূড়ান্ত পত্র প্রস্তুত ও অনুমোদন	ডাকযোগে পত্র প্রেরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সচিব এর নিকট মোবাইলে যোগাযোগের	সাধারণ ডাকযোগে পত্র প্রেরণের	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর নিকট পত্র পৌঁছাতে সময়		
দাপুনিয়া	বয়রা, আকুয়া, চর নিলক্ষিয়া, ভাংনামারী ইউনিয়নে পিআরএ সম্পাদনের সময় ঘাগড়া, দাপুনিয়া, ঘাগড়হর ও ভবখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করা হয়। মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে ৩/৯/২০১২-৫/৯/২০১২ তারিখের মধ্যে পিআরএ সম্পাদনের সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের সম্মতি পাওয়া যায়। ১। পিআরএ সেশন সম্পাদনের জন্য স্থান নির্বাচন। ২। তারিখ ও সময় নির্ধারণ। ৩। প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা জ্ঞাপন। ৪। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এলাকাটি এক নজরে পর্যবেক্ষণ।	১	মোঃ হেলার উদ্দিন দুলাল, চেয়ারম্যান, মোবাইল-০১৭১৬৬৯২০৬৯	৩	১	২	১	২৯/৮/২০১২	১	সময় মত পত্র পৌঁছায়নি। মোবাইলে যোগাযোগ করে জানতে পেরে প্রেরিত পত্রের ছয়ালিপি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর নিকট প্রদান করা হয়।
ঘাগড়া	বয়রা, আকুয়া, চর নিলক্ষিয়া, ভাংনামারী ইউনিয়নে পিআরএ সম্পাদনের সময় ঘাগড়া, দাপুনিয়া, ঘাগড়হর ও ভবখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করা হয়। মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে ৩/৯/২০১২-৫/৯/২০১২ তারিখের মধ্যে পিআরএ সম্পাদনের সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের সম্মতি পাওয়া যায়। ১। পিআরএ সেশন সম্পাদনের জন্য স্থান নির্বাচন। ২। তারিখ ও সময় নির্ধারণ। ৩। প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা জ্ঞাপন। ৪। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এলাকাটি এক নজরে পর্যবেক্ষণ।	১	মোঃ শাহজাহান সরকার, চেয়ারম্যান, মোবাইল-০১৭১১২৪৩২৯৬, মুনিরা ইয়াসমিন, সচিব, মোবাইল-০১৭৬২২৫১২৪১	৬	১	১	১	২৯/৮/২০১২	১	সময় মত পত্র পৌঁছায়নি। মোবাইলে যোগাযোগ করে জানতে পেতে প্রেরিত পত্রের ছয়ালিপি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর নিকট প্রদান করা হয়।

ইউনিয়নের নাম	সহায়ক কর্মকান্ডগুলো সম্পাদন	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সচিবের নাম ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ	মোবাইলে যোগাযোগ	স্থান, তারিখ, ও সময় জানিয়ে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চেয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর পত্র প্রেরণ বিষয়ে খসড়া ও চূড়ান্ত পত্র প্রস্তুত ও অনুমোদন	ডাকযোগে পত্র প্রেরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সচিব এর নিকট মোবাইলে যোগাযোগের	সাধারণ ডাকযোগে পত্র প্রেরণের	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর নিকট পত্র পৌঁছাইতে সময়		
খাগডহর	বয়রা, আকুয়া, চর নিলক্ষিয়া, ভাংনামারী ইউনিয়নে পিআরএ সম্পাদনের সময় ঘাগড়া, দাপুনিয়া, ঘাগডহর ও ভবখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করা হয়। মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে ৩/৯/২০১২-৫/৯/২০১২ তারিখের মধ্যে পিআরএ সম্পাদনের সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের সম্মতি পাওয়া যায়। ১। পিআরএ সেশন সম্পাদনের জন্য স্থান নির্বাচন। ২। তারিখ ও সময় নির্ধারণ। ৩। প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা জ্ঞাপন। ৪। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এলাকাটি এক নজরে পর্যবেক্ষণ।	খায়রুল আলম সোহাগ, চেয়ারম্যান, মোবাইল-০১৭২১৫৭৪৭১৭, ০১৭৩৩২৭৯৪৩৬, মিনারা ইয়াসমিন, সচিব, মোবাইল-০১৭২৯০০০৮৩৪	৪	১	৪	১	২৯/৮/২০১২	১	সময় মত পত্র পৌঁছায়নি। মোবাইলে যোগাযোগ করে জানতে পেরে প্রেরিত পত্রের ছয়ালিপি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর নিকট প্রদান করা হয়।
ভবখালী	বয়রা, আকুয়া, চর নিলক্ষিয়া, ভাংনামারী ইউনিয়নে পিআরএ সম্পাদনের সময় ঘাগড়া, দাপুনিয়া, ঘাগডহর ও ভবখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করা হয়। মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে ৩/৯/২০১২-৫/৯/২০১২ তারিখের মধ্যে পিআরএ সম্পাদনের সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যানের সম্মতি পাওয়া যায়। ১। পিআরএ সেশন সম্পাদনের জন্য স্থান নির্বাচন। ২। তারিখ ও সময় নির্ধারণ। ৩। প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা জ্ঞাপন। ৪। প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এলাকাটি এক নজরে পর্যবেক্ষণ।	মোঃ তাজুল ইসলাম সরকার চেয়ারম্যান, মোবাইল-০১৭১১-৩৫৪১২, বিকাশ রায়, সচিব, মোবাইল-০১৭১৭-৩৪৪৮৯৪	৫	১	১	১	২৯/৮/২০১২	১	সময় মত পত্র পৌঁছায়নি। মোবাইলে যোগাযোগ করে জানতে পেরে প্রেরিত পত্রের ছয়ালিপি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর নিকট প্রদান করা হয়।

উৎসঃ ময়মনসিংহ স্ট্র্যাটেজিক ডেভেলপমেন্ট প্র্যান প্রকল্পে ১০ টি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত পিআরএ সেশনের তথ্য-উপাত্ত

ইউনিয়নের নাম		সহায়ক কর্মকান্ডগুলো সম্পাদন	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সচিবের নাম ও মোবাইল নম্বর সংগ্রহ	মোবাইলে যোগাযোগ	স্থান, তারিখ, ও সময় জানিয়ে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চেয়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর পত্র প্রেরণ বিষয়ে খসড়া ও চূড়ান্ত পত্র প্রস্তুত ও অনুমোদন	ডাকযোগে পত্র প্রেরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সচিব এর নিকট মোবাইলে যোগাযোগের	সাধারণ ডাকযোগে পত্র প্রেরণের	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর নিকট পত্র পৌছাইতে সময়
---------------	--	------------------------------	--	-----------------	---	---	------------------------------	---

ময়মনসিংহ স্ট্র্যাটেজিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান প্রকল্পের ইউনিয়নভিত্তিক পিআরএ সেশনের ধারাবাহিক বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া
পিআরএ সেশনের শুরু ০৭/০৮/২০১২ তারিখ এবং শেষ ০৫/০৯/২০১২ তারিখ

পাদন									
আর্থিক ও বাস্তবায়ন									
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮.ক	১৮.খ	১৮.গ
আনুমানিক ২০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য খসড়া ও চূড়ান্ত বাজেট অনুমোদনের	ঢাকা থেকে স্টেশনারী উপকরণ যেমনঃ পোস্টার পেপার (সাদা ও রঙ্গিন), মার্কার, সাইন পেন, Sticker, কালার পেপার, কাঁচি, গ্লুস্টিক ইত্যাদি ক্রয়ের	পিআরএ অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও ময়মনসিংহ সাইট অফিসে অবস্থান, সহায়ক কর্মকর্তা সম্পাদন এবং খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনা	পিআরএ অনুষ্ঠিত হওয়ার	পিআরএ শুরু করার	পিআরএ-তে পৌঁছানোর	সেশন শুরুতেই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়।	সেশন শুরুতেই অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ।	পিআরএ সেশনে নিম্নোক্ত টুলসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ১। Social Mapping / সামাজিক মানচিত্র ২। Venn Diagram এর সাহায্যে সমস্যা সনাক্তকরণ ৩। Listing/ সমস্যার সমাধান এর তালিকা ৪। Modeling বা মডেল এর মাধ্যমে দাপুনিয়া এলাকা চিহ্নিতকরণ	
(দিন)	(দিন)	(তারিখ)	(দিন)	(তারিখ)	(সময়)	(উপায়)	(প্রারম্ভিক)	(আলোচনা)	(পিআরএ পদ্ধতির ব্যবহার)
২	১	৫/৮/২০১২-৮/৮/২০১২	১	০৮-০৭-১২	সকাল ১১.০০ ঘটিকা	ভটভটি, ট্রলার ও মটর সাইকেল	সেশন শুরুতেই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়। সময়ঃ ২০ মিনিট	অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ। সময়ঃ ১ ঘন্টা ২৫ মিনিট	১। Social Mapping / সামাজিক মানচিত্র ২। Venn Diagram এর সাহায্যে সমস্যা সনাক্তকরণ ৩। Listing/ সমস্যার সমাধান এর তালিকা ৪। Modeling বা মডেল এর মাধ্যমে দাপুনিয়া এলাকা চিহ্নিতকরণ সময়ঃ ২ ঘন্টা

আনুমানিক ২০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য খসড়া ও চূড়ান্ত বাজেট অনুমোদনের	ঢাকা থেকে স্টেশনারী উপকরণ যেমন ঃ পোস্টার পেপার (সাদা ও রঙ্গিন), মার্কার, সাইন পেন, Sticker, কালার পেপার, কাঁচি, গ্লুস্টিক ইত্যাদি ক্রয়ের	পিআরএ অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও ময়মনসিংহ সাইট অফিসে অবস্থান, সহায়ক কর্মকর্তা সম্পাদন এবং খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনা	পিআরএ অনুষ্ঠিত হওয়ার	পিআরএ শুরু করার	পিআরএ-তে পৌঁছানোর	সেশন শুরুতেই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়।	অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ।	পিআরএ সেশনে নিম্নোক্ত টুলসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ১। Social Mapping / সামাজিক মানচিত্র ২। Venn Diagram এর সাহায্যে সমস্যা সনাক্তকরণ ৩। Listing/ সমস্যার সমাধান এর তালিকা ৪। Modeling বা মডেল এর মাধ্যমে দাপুনিয়া এলাকা চিহ্নিতকরণ	
২	১	৫/৮/২০১২-৮/৮/২০১২	১	০৮-০৭-১২	সকাল ১১.০০ ঘটিকা	ভটভটি, ট্রলার ও মটর সাইকেল	সেশন শুরুতেই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়। সময়ঃ ২০ মিনিট	অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ। সময়ঃ ১ ঘন্টা ৪০ মিনিট	পিআরএ সেশনে নিম্নোক্ত টুলসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ১। Social Mapping / সামাজিক মানচিত্র ২। Venn Diagram এর সাহায্যে সমস্যা সনাক্তকরণ ৩। Listing/ সমস্যার সমাধান এর তালিকা ৪। Modeling বা মডেল এর মাধ্যমে দাপুনিয়া এলাকা চিহ্নিতকরণ সময়ঃ ২ ঘন্টা ১৫ মিনিট
২	১	২৭/৮/২০১২-২৯/৮/২০১২	১	২৭/৮/২০১২	সকাল ১১.০০ ঘটিকা	ভটভটি	সেশন শুরুতেই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়। সময়ঃ ২০ মিনিট	অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ। সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট	পিআরএ সেশনে নিম্নোক্ত টুলসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ১। Social Mapping / সামাজিক মানচিত্র ২। Venn Diagram এর সাহায্যে সমস্যা সনাক্তকরণ ৩। Listing/ সমস্যার সমাধান এর তালিকা ৪। Modeling বা মডেল এর মাধ্যমে দাপুনিয়া এলাকা চিহ্নিতকরণ সময়ঃ ২ ঘন্টা ১০ মিনিট
২	১	২৭/৮/২০১২-২৯/৮/২০১২	১	২৭/০৮/২০১২	সকাল ১১.০০ ঘটিকা	আকুয়া ইউনিয়ন পরিষদ ময়মনসিংহ শহরের কাছাকাছি হওয়ায় বাহন হিসেবে রিকশা ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন	সেশন শুরুতেই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়।	অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ।	পিআরএ সেশনে নিম্নোক্ত টুলসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ১। Social Mapping / সামাজিক মানচিত্র ২। Venn Diagram এর সাহায্যে সমস্যা সনাক্তকরণ ৩। Listing/ সমস্যার সমাধান এর তালিকা ৪। Modeling বা মডেল এর মাধ্যমে দাপুনিয়া এলাকা চিহ্নিতকরণ

আনুমানিক ২০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য খসড়া ও চূড়ান্ত বাজেট অনুমোদনের	ঢাকা থেকে স্টেশনারী উপকরণ যেমন ৪ পোস্টার পেপার (সাদা ও রঙ্গিন), মার্কার, সাইন পেন, Sticker, কালার পেপার, কাঁচি, গ্লুস্টিক ইত্যাদি ক্রয়ের	পিআরএ অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও ময়মনসিংহ সাইট অফিসে অবস্থান, সহায়ক কর্মকর্তা সম্পাদন এবং খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনা	পিআরএ অনুষ্ঠিত হওয়ার	পিআরএ শুরু করার	পিআরএ-তে পৌঁছানোর	সেশন শুরুতেই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়।	অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ।	পিআরএ সেশনে নিম্নোক্ত টুলসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ১। Social Mapping / সামাজিক মানচিত্র ২। Venn Diagram এর সাহায্যে সমস্যা সনাক্তকরণ ৩। Listing/ সমস্যার সমাধান এর তালিকা ৪। Modeling বা মডেল এর মাধ্যমে দাপুনিয়া এলাকা চিহ্নিতকরণ	
					পারষদে পিআরএ সংগঠকগণ উপস্থিত হন।	সময়ঃ ২৫ মিনিট	সময়ঃ ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট	সময়ঃ ১ ঘন্টা ৪০ মিনিট	
২	১	২৭/৮/২০১২-২৯/৮/২০১২	১	২৮/৮/২০১২	সকাল ১১.০০ ঘটিকা	ভটভটি	সেশন শুরুতেই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়। সময়ঃ ১৫ মিনিট	অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ। সময়ঃ ১ ঘন্টা	পিআরএ সেশনে নিম্নোক্ত টুলসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ১। Social Mapping / সামাজিক মানচিত্র ২। Venn Diagram এর সাহায্যে সমস্যা সনাক্তকরণ ৩। Listing/ সমস্যার সমাধান এর তালিকা ৪। Modeling বা মডেল এর মাধ্যমে দাপুনিয়া এলাকা চিহ্নিতকরণ সময়ঃ ২ ঘন্টা
২	১	২৭/৮/২০১২-২৯/৮/২০১২	১	২৮/৮/২০১২	সকাল ১১.০০ ঘটিকা	ভটভটি, ট্রলার ও ভ্যান	সেশন শুরুতেই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়। সময়ঃ ২০ মিনিট	অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ। সময়ঃ ১ ঘন্টা	পিআরএ সেশনে নিম্নোক্ত টুলসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ১। Social Mapping / সামাজিক মানচিত্র ২। Venn Diagram এর সাহায্যে সমস্যা সনাক্তকরণ ৩। Listing/ সমস্যার সমাধান এর তালিকা ৪। Modeling বা মডেল এর মাধ্যমে দাপুনিয়া এলাকা চিহ্নিতকরণ সময়ঃ ১ ঘন্টা ৫০ মিনিট

আনুমানিক ২০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য খসড়া ও চূড়ান্ত বাজেট অনুমোদনের	ঢাকা থেকে স্টেশনারী উপকরণ যেমন ঃ পোস্টার পেপার (সাদা ও রঙ্গিন), মার্কার, সাইন পেন, Sticker, কালার পেপার, কাঁচি, গ্লুস্টিক ইত্যাদি ক্রয়ের	পিআরএ অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও ময়মনসিংহ সাইট অফিসে অবস্থান, সহায়ক কর্মকর্তা সম্পাদন এবং খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনা	পিআরএ অনুষ্ঠিত হওয়ার	পিআরএ শুরু করার	পিআরএ-তে পৌঁছানোর	সেশন শুরুতেই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়।	অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ।	পিআরএ সেশনে নিম্নোক্ত টুলসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ১। Social Mapping / সামাজিক মানচিত্র ২। Venn Diagram এর সাহায্যে সমস্যা সনাক্তকরণ ৩। Listing/ সমস্যার সমাধান এর তালিকা ৪। Modeling বা মডেল এর মাধ্যমে দাপুনিয়া এলাকা চিহ্নিতকরণ	
২	১	২/৯/২০১২-৫/৯/২০১২	১	০৯-০৩-১২	সকাল ১১.০০ ঘটিকা	ভটভটি	সেশন শুরুতেই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়। সময়ঃ ২০ মিনিট	অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ। সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩৫ মিনিট	পিআরএ সেশনে নিম্নোক্ত টুলসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ১। Social Mapping / সামাজিক মানচিত্র ২। Venn Diagram এর সাহায্যে সমস্যা সনাক্তকরণ ৩। Listing/ সমস্যার সমাধান এর তালিকা ৪। Modeling বা মডেল এর মাধ্যমে দাপুনিয়া এলাকা চিহ্নিতকরণ সময়ঃ ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট
২	১	২/৯/২০১২-৫/৯/২০১২	১	০৯-০৩-১২	সকাল ১১.০০ ঘটিকা	ভটভটি	সেশন শুরুতেই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়। সময়ঃ ১৫ মিনিট	অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ। সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট	পিআরএ সেশনে নিম্নোক্ত টুলসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ১। Social Mapping / সামাজিক মানচিত্র ২। Venn Diagram এর সাহায্যে সমস্যা সনাক্তকরণ ৩। Listing/ সমস্যার সমাধান এর তালিকা ৪। Modeling বা মডেল এর মাধ্যমে দাপুনিয়া এলাকা চিহ্নিতকরণ সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট


আনুমানিক ২০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য খসড়া ও চূড়ান্ত বাজেট অনুমোদনের	ঢাকা থেকে স্টেশনারী উপকরণ যেমন ৪ পোস্টার পেপার (সাদা ও রঙ্গিন), মার্কার, সাইন পেন, Sticker, কালার পেপার, কাঁচি, গ্লুস্টিক ইত্যাদি ক্রয়ের	পিআরএ অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও ময়মনসিংহ সাইট অফিসে অবস্থান, সহায়ক কর্মকর্তা সম্পাদন এবং খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনা	পিআরএ অনুষ্ঠিত হওয়ার	পিআরএ শুরু করার	পিআরএ-তে পৌঁছানোর	সেশন শুরুতেই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়।	অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ।	পিআরএ সেশনে নিম্নোক্ত টুলসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ১। Social Mapping / সামাজিক মানচিত্র ২। Venn Diagram এর সাহায্যে সমস্যা সনাক্তকরণ ৩। Listing/ সমস্যার সমাধান এর তালিকা ৪। Modeling বা মডেল এর মাধ্যমে দাপুনিয়া এলাকা চিহ্নিতকরণ	
২	১	২/৯/২০১২-৫/৯/২০১২	১	০৯-০৪-১২	সকাল ১১.০০ ঘটিকা	ভটভটি	সেশন শুরুতেই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়। সময়ঃ ১০ মিনিট	অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ। সময়ঃ ১ ঘন্টা ২০ মিনিট	পিআরএ সেশনে নিম্নোক্ত টুলসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ১। Social Mapping / সামাজিক মানচিত্র ২। Venn Diagram এর সাহায্যে সমস্যা সনাক্তকরণ ৩। Listing/ সমস্যার সমাধান এর তালিকা ৪। Modeling বা মডেল এর মাধ্যমে দাপুনিয়া এলাকা চিহ্নিতকরণ সময়ঃ ২ ঘন্টা
২	১	২/৯/২০১২-৫/৯/২০১২	১	০৯-০৫-১২	সকাল ১১.০০ মিনিট	ভটভটি	সেশন শুরুতেই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়। সময়ঃ ২০ মিনিট	অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ। সময়ঃ ১ ঘন্টা	পিআরএ সেশনে নিম্নোক্ত টুলসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ১। Social Mapping / সামাজিক মানচিত্র ২। Venn Diagram এর সাহায্যে সমস্যা সনাক্তকরণ ৩। Listing/ সমস্যার সমাধান এর তালিকা ৪। Modeling বা মডেল এর মাধ্যমে দাপুনিয়া এলাকা চিহ্নিতকরণ সময়ঃ ২ ঘন্টা




<p>আনুমানিক ২০ জন অংশগ্রহণকারীর জন্য খসড়া ও চূড়ান্ত বাজেট অনুমোদনের</p>	<p>ঢাকা থেকে স্টেশনারী উপকরণ যেমন ৪ পোস্টার পেপার (সাদা ও রঞ্জিন), মার্কার, সাইন পেন, Sticker, কালার পেপার, কাঁচি, গ্লুস্টিক ইত্যাদি ক্রয়ের</p>	<p>পিআরএ অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা ও ময়মনসিংহ সাইট অফিসে অবস্থান, সহায়ক কর্মকর্তা সম্পাদন এবং খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনা</p>	<p>পিআরএ অনুষ্ঠিত হওয়ার</p>	<p>পিআরএ শুরু করার</p>	<p>পিআরএ-তে পৌঁছানোর</p>	<p>সেশন শুরুতেই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়।</p>	<p>অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যাবলী সংগ্রহ।</p>	<p>পিআরএ সেশনে নিম্নোক্ত টুলসগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ১। Social Mapping / সামাজিক মানচিত্র ২। Venn Diagram এর সাহায্যে সমস্যা সনাক্তকরণ ৩। Listing/ সমস্যার সমাধান এর তালিকা ৪। Modeling বা মডেল এর মাধ্যমে দাপুনিয়া এলাকা চিহ্নিতকরণ</p>
---	--	--	------------------------------	------------------------	--------------------------	---	--	---




মাঠপর্যায়ে পিআরএ সেশন



প্রক্রিয়া



মাঠপর্যায়ে পিআরএ সেশন চলাকালীন সময়ে কার্যক্রম সমূহ

১৮.ঘ	১৮.ঙ	১৮.চ	১৮.ছ	১৮.জ	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর নেয়া ও সম্মানী ভাতা দেয়া।	পিআরএ সেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো ভিডিও করা হয়।	ছবি তোলা হয়।	১৮.ক, ১৮.খ, ১৮.গ, ১৮.ঘ ও ১৮.ঙ কার্যক্রমগুলো সম্পাদনে মোট সময়।	পিআরএ সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার	প্রতিবেদন দেয়ার	পিআরএ সম্পাদনের তারিখ থেকে প্রতিবেদন দেয়া পর্যন্ত মোট দিন	পত্র প্রেরণ থেকে শুরু করে প্রতিবেদন দেয়া পর্যন্ত	পিআরএ সম্পাদনের জন্য মোট দিন	
(আপ্যায়ন)	(স্বাক্ষর ও সম্মানী ভাতা)	(ভিডিও)	(ছবি)	(মোট সময়)	(দিন)	(তারিখ)	(দিন)	(মোট দিন)	(মোট দিন)	(দিন)
অংশগ্রহণকারীদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। মোটঃ ১৪ জন সময়ঃ ১৫ মিনিট	অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর নেয়া ও সম্মানী ভাতা দেয়া। সময়ঃ ১৫ মিনিট	পিআরএ সেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো ভিডিও করা হয়। সময়ঃ ৫০ মিনিট	ছবি তোলা হয় ২৫ টি  <small>ছবিঃ শিরতা হাটের পিআরএ সেশন চলাকালীন সময়ে, তারিখঃ ০৩/০৮/২০১২, MCDRI অফিস</small>	মোট ৪ ঘন্টা ১৫ মিনিট	১	১৩/৮/২০১২	১	৬	১২	১১

	অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর নেয়া ও সম্মানী ভাতা দেয়া।	পিআরএ সেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো ভিডিও করা হয়।	ছবি তোলা হয়।	১৮.ক,১৮.খ,১৮.গ,১৮.ঘ ও ১৮.ঙ কার্যক্রমগুলো সম্পাদনে মোট সময়।	পিআরএ সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার	প্রতিবেদন দেয়ার		পিআরএ সম্পাদনের তারিখ থেকে প্রতিবেদন দেয়া পর্যন্ত মোট দিন	পত্র প্রেরণ থেকে শুরু করে প্রতিবেদন দেয়া পর্যন্ত	পিআরএ সম্পাদনের জন্য মোট দিন
অংশগ্রহণকারীদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। মোটঃ ১৪ জন সময়ঃ ১০ মিনিট	অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর নেয়া ও সম্মানী ভাতা দেয়া। সময়ঃ ১৫ মিনিট	পিআরএ সেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো ভিডিও করা হয়। সময়ঃ ৩০ মিনিট	ছবি তোলা হয় ২২ টি  ছবিঃ চর-সিদ্ধাপুরা ইউনিয়নে PRA সেশনে অংশগ্রহণকারী, তারিখঃ ০৫/০৮/২০১২, MSDP প্রকল্প	মোট ৪ ঘন্টা ৪০ মিনিট	১	১৩/৮/২০১২	১	৬	১২	১১
অংশগ্রহণকারীদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। মোটঃ ১৪ জন সময়ঃ ১৫ মিনিট	অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর নেয়া ও সম্মানী ভাতা দেয়া। সময়ঃ ১৫ মিনিট	পিআরএ সেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো ভিডিও করা হয়। সময়ঃ ৪০ মিনিট	ছবি তোলা হয় ২০ টি  ছবিঃ বররা ইউনিয়নে PRA সেশনে অংশগ্রহণকারী, তারিখঃ ২৭/০৮/২০১২, MSDP প্রকল্প	মোট ৪ ঘন্টা ৩০ মিনিট	১	২৯/৮/২০১২	১	২	২৮	১০
অংশগ্রহণকারীদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা।	অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর নেয়া ও সম্মানী ভাতা দেয়া।	পিআরএ সেশনের ভিডিও করা হয়।	ছবি তোলা হয় ২৫ টি 	মোট ৩ ঘন্টা ১৫ মিনিট	১	২৯/৮/২০১২	১	২	২৮	১০

	অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর নেয়া ও সম্মানী ভাতা দেয়া।	পিআরএ সেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো ভিডিও করা হয়।	ছবি তোলা হয়।	১৮.ক,১৮.খ,১৮.গ,১৮.ঘ ও ১৮.ঙ কার্যক্রমগুলো সম্পাদনে মোট সময়।	পিআরএ সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার	প্রতিবেদন দেয়ার	পিআরএ সম্পাদনের তারিখ থেকে প্রতিবেদন দেয়া পর্যন্ত মোট দিন	পত্র প্রেরণ থেকে শুরু করে প্রতিবেদন দেয়া পর্যন্ত	পিআরএ সম্পাদনের জন্য মোট দিন	
মোটঃ ১৩ জন সময়ঃ ১৫ মিনিট	সময়ঃ ২০ মিনিট	সময়ঃ ৩০ মিনিট	 ছবিঃ আকুয়া ইউনিয়নে PRA সেশনে অংশগ্রহণকারী, তারিখঃ ২৭/০৮/২০১২, MSDP প্রকল্প							
অংশগ্রহণকারীদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা।	অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর নেয়া ও সম্মানী ভাতা দেয়া।	পিআরএ সেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো ভিডিও করা হয়।	ছবি তোলা হয় ২০ টি  ছবিঃ চর-নিলকায়া ইউনিয়নে PRA সেশনে অংশগ্রহণকারী, তারিখঃ ২৮/০৮/২০১২, MSDP প্রকল্প	মোট ৪ ঘন্টা ২০ মিনিট	১	২৯/৮/২০১২	১	১	১৮	১১
মোটঃ ১৪ জন সময়ঃ ১৫ মিনিট	সময়ঃ ১৫ মিনিট	সময়ঃ ৩০ মিনিট								
অংশগ্রহণকারীদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা।	অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর নেয়া ও সম্মানী ভাতা দেয়া।	পিআরএ সেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো ভিডিও করা হয়।	ছবি তোলা হয় ২৫ টি  ছবিঃ ভাঙ্গামারী ইউনিয়নে PRA সেশনে অংশগ্রহণকারী, তারিখঃ ২৮/০৮/২০১২, MSDP প্রকল্প	মোট ৩ ঘন্টা ৪০ মিনিট	১	২৯/৮/২০১২	১	১	১৭	১১
মোটঃ ১২ জন সময়ঃ ১৫ মিনিট	সময়ঃ ১৫ মিনিট	সময়ঃ ৩০ মিনিট								

	অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর নেয়া ও সম্মানী ভাতা দেয়া।	পিআরএ সেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো ভিডিও করা হয়।	ছবি তোলা হয়।	১৮.ক,১৮.খ,১৮.গ,১৮.ঘ ও ১৮.ঙ কার্যক্রমগুলো সম্পাদনে মোট সময়।	পিআরএ সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার	প্রতিবেদন দেয়ার	পিআরএ সম্পাদনের তারিখ থেকে প্রতিবেদন দেয়া পর্যন্ত মোট দিন	পত্র প্রেরণ থেকে শুরু করে প্রতিবেদন দেয়া পর্যন্ত মোট দিন	পিআরএ সম্পাদনের জন্য মোট দিন	
অংশগ্রহণকারীদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। মোটঃ ১৩ জন সময়ঃ ১৫ মিনিট	অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর নেয়া ও সম্মানী ভাতা দেয়া। সময়ঃ ১৫ মিনিট	পিআরএ সেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো ভিডিও করা হয়। সময়ঃ ৩০ মিনিট	ছবি তোলা হয় ২০ টি  ছবিঃ দাপুনিয়া ইউনিয়নে টেক্সটাইল কারখানা স্থাপনের আবেদন, তারিখঃ ০৩/০৯/২০১২, MSDP প্রকল্প	মোট ৪ ঘন্টা ২০ মিনিট	১	০৯-০৯-১২	১	৬	১২	১০
অংশগ্রহণকারীদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। মোটঃ ১৪ জন সময়ঃ ১৫ মিনিট	অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর নেয়া ও সম্মানী ভাতা দেয়া। সময়ঃ ১০ মিনিট	পিআরএ সেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো ভিডিও করা হয়। সময়ঃ ৪৫ মিনিট	ছবি তোলা হয় ২৫টি  ছবিঃ মাগড়া ইউনিয়নে FICA সেখানে অংশগ্রহণকারী, তারিখঃ ০৩/০৯/২০১২, MSDP প্রকল্প	মোট ৪ ঘন্টা	১	০৯-০৯-১২	১	৬	১২	১০

	অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর নেয়া ও সম্মানী ভাতা দেয়া।	পিআরএ সেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো ভিডিও করা হয়।	ছবি তোলা হয়।	১৮.ক,১৮.খ,১৮.গ,১৮.ঘ ও ১৮.ঙ কার্যক্রমগুলো সম্পাদনে মোট সময়।	পিআরএ সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার	প্রতিবেদন দেয়ার	পিআরএ সম্পাদনের তারিখ থেকে প্রতিবেদন দেয়া পর্যন্ত মোট দিন	পত্র প্রেরণ থেকে শুরু করে প্রতিবেদন দেয়া পর্যন্ত	পিআরএ সম্পাদনের জন্য মোট দিন	
অংশগ্রহণকারীদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। মোটঃ ১৪ জন সময়ঃ ২০ মিনিট	অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর নেয়া ও সম্মানী ভাতা দেয়া। সময়ঃ ১৫ মিনিট	পিআরএ সেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো ভিডিও করা হয়। সময়ঃ ৪০ মিনিট	ছবি তোলা হয় ২২ টি  ছবিঃ খাগড়হর হডানয়নে PKA সেশনে অংশগ্রহণকারী, তারিখঃ ৪/০৯/২০১২, MSDP প্রকল্প	মোট ৪ ঘন্টা ৫ মিনিট	১	০৯-০৯-১২	১	৫	১২	১০
অংশগ্রহণকারীদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। মোটঃ ১৪ জন সময়ঃ ১৫ মিনিট	অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর নেয়া ও সম্মানী ভাতা দেয়া। সময়ঃ ১৫ মিনিট	পিআরএ সেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো ভিডিও করা হয়। সময়ঃ ৩০ মিনিট	ছবি তোলা হয় ২০ টি  ছবিঃ ভাবখালী ইউনিয়নে PRA সেশনে অংশগ্রহণকারী, তারিখঃ ৫/০৯/২০১২, MSDP প্রকল্প	মোট ৩ ঘন্টা ৫০ মিনিট	১	০৯-০৯-১২	১	৪	১২	১০

	অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর নেয়া ও সম্মানী ভাতা দেয়া।	পিআরএ সেশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো ভিডিও করা হয়।	ছবি তোলা হয়।	১৮.ক,১৮.খ,১৮.গ,১৮.ঘ ও ১৮.ঙ কার্যক্রমগুলো সম্পাদনে মোট সময়।	পিআরএ সেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার	প্রতিবেদন দেয়ার	পিআরএ সম্পাদনের তারিখ থেকে প্রতিবেদন দেয়া পর্যন্ত মোট দিন	পত্র প্রেরণ থেকে শুরু করে প্রতিবেদন দেয়া পর্যন্ত	পিআরএ সম্পাদনের জন্য মোট দিন
--	--	--	---------------	---	----------------------------	------------------	--	---	------------------------------

রিপোর্ট		
২৫	২৬	২৭
১০ টি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত পিআরএ সেশনের তথ্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট জমা	ওয়েব সাইটে রিপোর্ট প্রকাশের	মন্তব্য
(তারিখ)	(তারিখ)	
		সম্পন্ন

<p>১০ টি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত পিআরএ সেশনের তথ্যাবলী সমন্বয় করে রিপোর্ট জমা</p>	<p>ওয়েব সাইটে রিপোর্ট প্রকাশের</p>	<p>মন্তব্য</p>
		<p>সম্পন্ন</p>
		<p>সম্পন্ন</p>
		<p>সম্পন্ন</p>

<p>১০ টি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত পিআরএ সেশনের তথ্যাবলী সমন্বয় করে রিপোর্ট জমা</p>	<p>ওয়েব সাইটে রিপোর্ট প্রকাশের</p>	<p>মস্তব্য</p>
<p>Report: 1. Report on Rural PRA- ২৪/৬/২০১৩ জমা দেয়া হয় ।</p> <p>2. Interim Report: Quantification of Qualitative data - ২৩/৩/২০১৪ জমা দেয়া হয় ।</p>	<p>রিপোর্ট গুলো পরবর্তীতে ময়মনসিংহ স্ট্র্যাটেজিক ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান প্রকল্পের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয় ।</p>	<p>সম্পন্ন</p>
<p>3. Final Report: Representation in the of mantal map in the mouza map-৫/৬/২০১৪ তারিখের মধ্যে জমা দেয়া হবে ।</p>		<p>সম্পন্ন</p>

<p>১০ টি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত পিআরএ সেশনের তথ্যাবলী সমন্বয় করে রিপোর্ট জমা</p>	<p>ওয়েব সাইটে রিপোর্ট প্রকাশের</p>	<p>মন্তব্য</p>
		<p>সম্পন্ন</p>
		<p>সম্পন্ন</p>

<p>১০ টি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত পিআরএ সেশনের তথ্যাবলী সমন্বয় করে রিপোর্ট জমা</p>	<p>ওয়েব সাইটে রিপোর্ট প্রকাশের</p>	<p>মন্তব্য</p>
		<p>সম্পন্ন</p>
		<p>সম্পন্ন</p>

১০ টি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত পিআরএ সেশনের তথ্যাবলী সমন্বয় করে রিপোর্ট জমা	ওয়েব সাইটে রিপোর্ট প্রকাশের	মন্তব্য
---	---------------------------------	---------