

দপ্তরের নাম: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
 ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক ৩য় কোয়ার্টার (০১ জানুয়ারী-২০১৯ হতে ৩১ মার্চ-২০১৯ পর্যন্ত) অর্জন পরিবীক্ষন কাঠামো

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯					অর্জন	মন্তব্য	
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্য												
[১] পরিপল্লিত নগরায়ন	[১.১] বিদ্যমান ফিজিক্যাল ফিচার সার্ভে কাজ	[১.১.১] পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদিত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	০		
		[১.১.২] ইমেজ সংগ্রহকৃত	হেক্টর	১	৩০১৩৪৭	২৫০০০০	২০০০০০	১৮০০০০	১৫০০০০	২৯০২২৭		
		[১.১.৩] ইমেজ রেজিস্ট্রিকেশন ও প্রসেসিং	হেক্টর	১	৩০১৩৪৭	২৫০০০০	২০০০০০	১৮০০০০	১৫০০০০	২৯০২২৭		
		[১.১.৪] ইমেজ ডিজিটাইজেশন ও ফিজিক্যাল ফিচার এক্সট্রাকশন	হেক্টর	১	৩০১৩৪৭	২৫০০০০	২০০০০০	১৮০০০০	১৫০০০০	৭৭৭৮৫		
		[১.১.৫] Ground Control Point (GCP) সুনির্দিষ্টকরণ	সংখ্যা	১	৩০	২৫	২০	১৫	১০	১৬		
		[১.১.৬] মৌজা ম্যাপ সংগ্রহকৃত	সংখ্যা	১	১২০০	১০০০	৮০০	৭০০	৬০০	১৩৩০	সম্পন্ন	
		[১.১.৭] মৌজা ম্যাপ ছ্যান ও ডিজিটাইজকৃত	হেক্টর	১	২৫০০০০	২২০০০০	২০০০০০	১৮০০০০	১৮০০০০	২৩৯০৫৯		
		[১.১.৮] বেইজ ম্যাপ প্রস্তুতকৃত	হেক্টর	১	২৫০০০০	২২০০০০	২০০০০০	১৮০০০০	১৮০০০০	৩৩২২৭৭	সম্পন্ন	
		[১.১.৯] BM Pillar স্থাপনকৃত	সংখ্যা	১	৬০	৫০	৪০	৩৫	৩০	০		
		[১.১.১০] ফিজিক্যাল ফিচার সার্ভে কাজ ভেরিফিকেশন	হেক্টর	১	৯১৫০	৮১০০	৭২০০	৬৩০০	৫৪০০	২৮১৫৮	সম্পন্ন	
		[১.১.১১] ডিজিটাইজকৃত ঘর-বাড়ী (কাচা, পাকা ও সেমিপাকা)	হেক্টর	১	৫৬০০০	৫৩০০০	৫১০০০	৪৭০০০	৪৪০০০	৪৮৮৭৩		
		[১.১.১২] ডিজিটাইজকৃত রোড এর পরিমাপ	কিঃমিঃ	১	২৭০০	২৪০০	২০০০	১৭০০	১৫০০	৭৬৩৮	সম্পন্ন	
		[১.১.১৩] জিও রেফারেন্সকৃত ব্লীজ/কালভার্ট	সংখ্যা	১	৮০০	৭০০	৬০০	৫০০	৪০০	২০০		
		[১.১.১৪] জিও রেফারেন্সকৃত ডিজিটাইজকৃত জলাধার	হেক্টর	১	৩১৬০০	২৬৪০০	২১২০০	১৯১০০	১৬০০০	৯৬৮৪৫	সম্পন্ন	
		[১.১.১৫] জিও রেফারেন্সকৃত ও ডিজিটাইজকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	১	৬০০	৫৩০	৪৭০	৪১০	৩৫০	২৪২		
		[১.১.১৬] ড্রাকট ফিজিক্যাল ফিচার সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুতকৃত	সংখ্যা	১	১	০	০	০	০	১	সম্পন্ন	
		[১.২] অর্থ-সামাজিক জরিপ	[১.২.১] Reconnaissance Survey	সংখ্যা	১	৩	২	১	০	০	২	

Handwritten signature

Handwritten signature

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯					অর্জন	মন্তব্য
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
		[১.২.২] আর্থ-সামাজিক জরিপ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন	সংখ্যা	১	৩	২	১	০	০	২	
		[১.২.৩] প্রশ্নপত্র প্রি-টেস্টিং	সংখ্যা	১	৩০	২৫	২০	১৫	১০	২০	
		[১.২.৪] হাউজ হোল নমুনা সাক্ষাতকার সম্পাদিত	সংখ্যা	১	৪০০০	৩৫০০	৩০০০	২৫০০	২০০০	১৬৭৩	
		[১.২.৫] আর্থ-সামাজিক জরিপ প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ	সংখ্যা	১	৪০০০	৩৫০০	৩০০০	২৫০০	২০০০	১৬৭৩	
		[১.২.৬] সাক্ষাতকারকৃত নমুনা জিআইএস ডাটায় লিংককৃত	সংখ্যা	১	২০০০	১৮০০	১৫০০	১২৫০	১০০০	১৬৭৩	
		[১.২.৭] ড্রাকট আর্থ-সামাজিক সার্ভে রিপোর্ট	সংখ্যা	১	১	০	০	০	০	১	সম্পন্ন
	[১.৩] PRA কার্যক্রম	[১.৩.১] PRA Module প্রস্তুতকরণ	সংখ্যা	১	১	০	০	০	০	০	
		[১.৩.২] ইউনিয়নের পর্যায়ে PRA সম্পাদিত	সংখ্যা	১	৬৯	৬০	৫২	৩৫	৩০	০	
		[১.৩.৩] পৌর ওয়ার্ড পর্যায়ে PRA সম্পাদিত	সংখ্যা	১	৫৬	৫০	৪৪	৩৫	৩০	১১	
		[১.৩.৪] অন্যান্য স্টকে ফোল্ডারদের সাথে PRA সম্পাদিত	সংখ্যা	১	৩৫	২৭	২২	১৭	১৩	১	
		[১.৩.৫] PRA রিপোর্ট প্রণীত	সংখ্যা	১	৫	২	১	০	০	২	
	[১.৪] জিওলজিক্যাল সার্ভে	[১.৪.১] Borelog with SPT সার্ভে সম্পাদিত	সংখ্যা	১	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৯০	সম্পন্ন
		[১.৪.২] Down-hole seismic test (PS logging) সার্ভে সম্পাদিত	সংখ্যা	১	১০	৮	৭	৬	৫	১৫	সম্পন্ন
		[১.৪.৩] Multi-channel Analysis of Surface Wave সার্ভে সম্পাদিত	সংখ্যা	১	২০	১৮	১৫	১২	১০	২৫	সম্পন্ন
		[১.৪.৪] Microtremor Mesurement ডাটা সংগ্রহকৃত	সংখ্যা	১	২০	১৮	১৫	১২	১০	৪১	সম্পন্ন
		[১.৪.৫] জিওলজিক্যাল ম্যাপ প্রণীত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	৪	সম্পন্ন
		[১.৪.৬] ড্রাকট জিওলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট প্রণীত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	০	
	[১.৫] উপজেলার সার্ভে রিপোর্ট প্রণয়ন	[১.৫.১] খসড়া সার্ভে রিপোর্ট দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	৬	সম্পন্ন
		[১.৫.২] খসড়া সার্ভে রিপোর্ট এর উপর টিএমসি/পিআইসি সভা	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	১	সম্পন্ন

Asst. Commr

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯					অর্জন	মন্তব্য
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
		[১.৫.৩] ফাইনাল রিপোর্ট দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	১	-	-	-	-	৬	সম্পন্ন
		[১.৫.৪] ফাইনাল সার্ভে রিপোর্ট এর উপর টিএমসি/পিআইসি সভা	সংখ্যা	০.৫	১	-	-	-	-	০	
		[১.৫.৫] ফাইনাল সার্ভে রিপোর্ট চূড়ান্তকরণ	সংখ্যা	২	১	-	-	-	-	১	সম্পন্ন
	[১.৬] সেক্টর ভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ	[১.৬.১] কৃষি জমির তথ্য বিশ্লেষণসহ কসলের ধরন ম্যাপ ও রিপোর্ট প্রস্তুত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	১	সম্পন্ন
		[১.৬.২] ঘাইডোলজিক্যাল তথ্য বিশ্লেষণসহ ম্যাপ ও রিপোর্ট প্রস্তুত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	১	সম্পন্ন
		[১.৬.৩] জিওনজিক্যাল তথ্য বিশ্লেষণসহ ম্যাপ ও রিপোর্ট প্রস্তুত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	১	সম্পন্ন
		[১.৬.৪] ট্রান্সপোর্টেশন তথ্য বিশ্লেষণ বিশ্লেষণসহ ম্যাপ ও রিপোর্ট প্রস্তুত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	১	সম্পন্ন
		[১.৬.৫] ইকোনোমিক তথ্য বিশ্লেষণসহ ম্যাপ ও রিপোর্ট প্রস্তুত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	১	সম্পন্ন
		[১.৬.৬] ভূমি ব্যবহার তথ্য বিশ্লেষণসহ ম্যাপ ও রিপোর্ট প্রস্তুত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	০	
		[১.৬.৭] GIS Data Networking বিশ্লেষণসহ ম্যাপ ও রিপোর্ট প্রস্তুত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	১	সম্পন্ন
		[১.৬.৮] দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণসহ ম্যাপ ও রিপোর্ট প্রস্তুত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	১	সম্পন্ন
		[১.৬.৯] জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণসহ ম্যাপ ও রিপোর্ট প্রস্তুত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	১	সম্পন্ন
		[১.৬.১০] ইমারত পন্থের ভালনারেবিলিটি এ্যানালিসিস বিশ্লেষণসহ ম্যাপ ও রিপোর্ট প্রস্তুত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	১	সম্পন্ন
	[১.৭] উপজেলার খসড়া প্রদান প্রণয়ন	[১.৭.১] গ্রানিং ফাউন্ড মিরর	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	০	
		[১.৭.২] বিদ্যমান গ্র্যান্ড ও নীতিমালা রিভিউ ও রিপোর্ট প্রস্তুত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	১	সম্পন্ন
		[১.৭.৩] খসড়া গ্র্যান্ড ও রিপোর্ট প্রস্তুত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	১	সম্পন্ন
		[১.৭.৪] পৌর লেভেলে স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ সভা	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	১	সম্পন্ন
		[১.৭.৫] ইউনিয়ন লেভেলে স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ সভা	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	০	

Signature

Signature

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯					অর্জন	মন্তব্য
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
		[১.৭.৬] উপজেলা গেজেলে স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ সভা	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	০	
		[১.৭.৭] খসড়া প্রদান রিপোর্ট দাখিলকৃত (উপজেলাভিত্তিক)	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	০	
		[১.৭.৮] খসড়া প্রদান রিপোর্ট এর উপর টিএমসি/পিআইসি সভা	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	০	
		[১.৭.৯] খসড়া প্রদান রিপোর্ট চূড়ান্তকরণ (উপজেলাভিত্তিক)	সংখ্যা	২	১	-	-	-	-	০	
	[১.৮] উপজেলার ফাইনাল প্রদান প্রণয়ন	[১.৮.১] খসড়া প্রদানের উপর গণশুনানী	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	০	
		[১.৮.৩] গণশুনানী থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট প্রস্তুত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	০	
		[১.৮.৩] উপজেলা ভিত্তিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	১	সম্পন্ন
		[১.৮.৩] ফাইনাল প্রদান দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	১	-	-	-	-	০	
		[১.৮.৪] ফাইনাল প্রদান চূড়ান্তকরণ	সংখ্যা	২	১	-	-	-	-	০	
	[১.৯] সভা/সেমিনার	[১.৯.১] কাইনাল প্রদান ও রিপোর্ট এর উপর টিএমসি/পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	২	১	-	-	-	০	
		[১.৯.২] কাইনাল প্রদান ও রিপোর্ট এর উপর স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	২	১	-	-	-	০	
		[১.৯.৩] Local/National সেমিনার অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	২	১	-	-	-	০	
	[১.১০] ভূমি অধিগ্রহণে অনাপত্তি ছাড়পত্র প্রদান	[১.১০.১] প্রদানকৃত ছাড়পত্র।	সংখ্যা	৩	২৫	২০	১৮	১৬	১৫	৩৭	সম্পন্ন
[২] পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন।	[২.১] খসড়া পায়রা-কুমারকান্টা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	[২.১.১] খসড়া আইন প্রেরিত।	তারিখ	২	২ জুন, ২০১৯	৯ জুন, ২০১৯	১৩ জুন, ২০১৯	১৭ জুন, ২০১৯	২০ জুন, ২০১৯	০৩ অক্টোবর, ২০১৮	সম্পন্ন
	[২.২] খসড়া জাতীয় নগরায়ন নীতিমালা প্রণয়ন পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	[২.২.২] খসড়া জাতীয় নগরায়ন নীতিমালা প্রেরিত	তারিখ	২	২ জুন, ২০১৯	৯ জুন, ২০১৯	১৩ জুন, ২০১৯	১৭ জুন, ২০১৯	২০ জুন, ২০১৯		
কৌশলগত উদ্দেশ্যের মোট মান				৭৫							

Asst. Commr

[Signature]

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯					অর্জন	মন্তব্য
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের দশে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও ওয়েবসাইটে আপলোড	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	০.৫	২০ জুন, ২০১৮	২১ জুন, ২০১৮	২৪ জুন, ২০১৮	-	-	১৪ জুন, ২০১৮	সম্পন্ন
	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্থ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাখিল	মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	তারিখ	০.৫	১৭ জানুয়ারী, ২০১৯	২০ জানুয়ারী, ২০১৯	২১ জানুয়ারী, ২০১৯	২২ জানুয়ারী, ২০১৯	২৩ জানুয়ারী, ২০১৯	১৫ জানুয়ারী, ২০১৯	সম্পন্ন
	মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্থবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচ্যে ফলাফল (feedback) মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	ফলাফল (feedback) প্রদত্ত	তারিখ	১	২৪ জানুয়ারী, ২০১৯	৩১ জানুয়ারী, ২০১৯	০৪ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	০৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	১১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	১৫ জানুয়ারী, ২০১৯	সম্পন্ন
	সরকারী কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ অয়োজন	আয়োজিত প্রশিক্ষণের সময়	জনঘণ্টা*	১	৬০	-	-	-	-	-	৩৬

কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন	ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫৫	৫০	১০০		
		ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত**	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	২০		
		ই-ফাইলে পত্র জারীকৃত***	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৮০		
	দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক অনলাইন সেবা চালু করা	ন্যূনতম একটি নতুন ই-সার্ভিস চালুকৃত	তারিখ	১	১০ জানুয়ারী, ২০১৯	২৪ জানুয়ারী, ২০১৯	২৮ জানুয়ারী, ২০১৯	৩১ মার্চ, ২০১৯	৩০ এপ্রিল, ২০১৯	-		
	দপ্তর/সংস্থা ও অধীনস্থ কার্যালয়সমূহের উদ্বাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন	উদ্বাবনী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প SIP সমূহের ডাটাবেইজ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	১১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	-	-	-	-	৩১ জানুয়ারী, ২০১৯	সম্পন্ন
		ডাটা বেইজ অনুযায়ী ন্যূনতম দুটি নতুন উদ্বাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১	০৮ এপ্রিল, ২০১৯	২২ এপ্রিল, ২০১৯	০২ মে, ২০১৯	১৬ মে, ২০১৯	৩০ মে, ২০১৯	-		
	সিটিজেস চার্টার বাস্তবায়ন	হালনাগাদকৃত সিটিজেস চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০	১০০		
		সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	০.৫	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	১৫ জানুয়ারী, ২০১৯	৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮	সম্পন্ন	
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৭৫	৭০	৭০	৬৫	৫০	১০০			

Handwritten signature

Handwritten signature

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯					অর্জন	মন্তব্য
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
	পিআরএল শুরুর ২মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারি করা	পিআরএল আদেশ জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-	পিআরএল কর্মচারী নাই	
		ছুটি নগদায়নপত্র জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-	পিআরএল কর্মচারী নাই	
আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	ত্রিপক্ষীয় সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশকৃত	%	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	০	
		অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৪০	
	স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	১১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	০৪ মার্চ, ২০১৯	০৩ জানুয়ারী, ২০১৯	সম্পন্ন
		অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	০৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	১১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	০৪ মার্চ, ২০১৯	০৩ জানুয়ারী, ২০১৯	সম্পন্ন
	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১৯,৭০	
	অব্যবহৃত/অকেজো যানবাহন বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকরণ	নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬০	৫০	-	
	বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা	বিদ্যুৎ বিল পরিশোধিত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	
শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	নিয়োগ প্রদানকৃত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০	-		
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো বাস্তবায়ন ****	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-	১	
		জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়িত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৯০	
	তথ্য বাস্তবায়ন হালনাগাদকরণ	সকল অনলাইনসেবা তথ্য বাস্তবায়নে সংযোজিত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	-	-	১০০	
		তথ্যবাস্তবায়ন হালনাগাদকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	-	-	১০০	
দপ্তর/সংস্থার ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	০.৫	১৮ অক্টোবর, ২০১৮	৩১ অক্টোবর, ২০১৮	১৫ নভেম্বর, ২০১৮	২৯ নভেম্বর, ২০১৮	০৬ ডিসেম্বর, ২০১৮	০১ অক্টোবর, ২০১৮	সম্পন্ন	
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের মোট মান				২৫							
মোট মান				১০০							

* জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল অনুযায়ী উক্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে।
** মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।
*** মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।
**** মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের শুদ্ধাচার অধিশাখা হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।

স্বাক্ষর
০২/৪/১৯

স্বাক্ষর
উদয় শংকর দাস
সিনিয়র প্রোগ্রামার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর,
৮২ সেগুনবাগিচা, ঢাকা।