



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালক  
“নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” শীর্ষক পাইলট প্রকল্প  
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

এবং

পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর  
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি**

জুলাই ০১, ২০২১ – জুন ৩০, ২০২২

*Print*

*[Signature]*

## সূচিপত্র

|  |    |
|--|----|
| “নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” শীর্ষক পাইলট প্রকল্প এর কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র ..... | ৩  |
| প্রস্তাবনা.....  | ৪  |
| সেকশন ১: প্রকল্পের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি .....        | ৫  |
| সেকশন ২: প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact).....                         | ৭  |
| সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা .....   | ৮  |
| সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ .....   | ১৩ |
| সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক.....  | ১৪ |
| সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ.....   | ১৫ |

Print





**“নয়াটি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” শীর্ষক পাইলট প্রকল্প এর কর্মসম্পাদনের  
সার্বিকচিত্র**

**সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ**  
**সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৬ মাস) প্রধান অর্জনসমূহঃ**

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় “নয়াটি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প” চলমান। উক্ত প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশন, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন উইং-১ কর্তৃক স্মারক নং- ২০.০৩.০০০০.৪০৩.১৪.৬৭২.২০২০/১১০, তারিখঃ ২০/০১/২০২১ মারফত অনুমোদিত হয় এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ২৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০১০.১৯/৫৪; তারিখঃ ১৮/০২/২০২১ মারফত প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়।

প্রকল্পটি পাঁচটি প্যাকেজের সমন্বয়ে গঠিত। প্রকল্প অনুমোদনের পর প্রকল্পের প্যাকেজ-১ঃ চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ এবং শাহরাস্তি উপজেলা প্যাকেজ-২ঃ জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলা ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা প্যাকেজ-৩ঃ সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলা এবং দক্ষিন সুনামগঞ্জ উপজেলা পরিদর্শন করা পরিদর্শনকালে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক নব্বইয়ের দশকে প্রণয়নকৃত ল্যান্ড ইউজ মাস্টার প্ল্যান এর প্রস্তাবনার সাথে বিদ্যমান অবস্থার তুলনা করা হয়। চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ এবং শাহরাস্তি উপজেলা গত ১৯/০২/২০২১ ইং তারিখ পরিদর্শন করা হয়। গত ১৩/০৪/২০২১ ইং তারিখ নির্বাচনী আসন ২৫৪ চাঁদপুর-৫ এর মাননীয় এমপি মহোদয়ের সাথে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

“নয়াটি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প” এর ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগসহ বিভিন্ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।

**সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহঃ**  
**সমস্যাসমূহঃ**

বিদ্যমান কোভিড পরিস্থিতিতে ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগসহ বিভিন্ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

**চ্যালেঞ্জসমূহঃ**

বিদ্যমান কোভিড পরিস্থিতিতে নির্ধারিত সময়ে কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ**

১. ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রকল্পের একটি Sub-Regional Plan এবং ১টি Action Plan প্রণয়ন করা।

**২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ**

“নয়াটি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পাইলট প্রকল্প” এর একটি প্যাকেজের Sub-Regional Plan এবং ১টি Action Plan প্রণয়ন করা।

Israt

## প্রস্তাবনা(Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

প্রকল্প পরিচালক, “নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” শীর্ষক পাইলট প্রকল্প  
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

এবং

পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর মধ্যে ২০২১  
সালের ৩০তারিখে জুন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন :







## সেকশন-১

প্রকল্পের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র ও কার্যাবলি

### ১.১ রূপকল্প (Vision):

পরিকল্পিত নয়টি উপজেলা

### ১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

দুর্যোগ ঝুঁকিবিবেচনাপূর্বক সমন্বিত নগর ও উপ-অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন।

### ১.৩ কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১.৩.১ প্রকল্পের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. খসড়া পরিকল্পনা প্রনয়ন।
২. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ।
৩. ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

### ১.৪ কার্যাবলী (Function):

ক) নয়টি উপজেলাকে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারার সাথে সংহত করার জন্য উচ্চ স্তরের পরিকল্পনার ফলাফলগুলি আঞ্চলিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) দুর্যোগের ঝুঁকি ও জলবায়ুর বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে অভিঘাত সহনশীল ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

গ) স্থানীয় পর্যায়ে Sub-Regional Plan এবং Action Plan প্রণয়ন করা।

*Print*

*Print*

*Print*

সেকশন ২

প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

| চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব<br>Outcome/Impact                    | কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ<br>(Performance Indicators)  | একক<br>(Unit) | প্রকৃত<br>২০২০-২১ | লক্ষ্যমাত্রা<br>২০২১-২২ | প্রক্ষেপণ |         | নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা<br>অর্জনের ক্ষেত্রে<br>যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/<br>বিভাগ/<br>সংস্থাসমূহের নাম | উৎসসূত্র<br>(source(s) of data)  |
|--|---|---------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|--|--|
|  |   |               |                   |                         | ২০২২-২৩   | ২০২৩-২৪ |  |  |
| ১<br>পরিকল্পিত নগর ও উপ-<br>অঞ্চল পরিকল্পনা প্রণয়ন<br>করা | ২<br>একটি প্যাকেজের<br>প্রণয়নকৃত পরিকল্পনা<br>এলাকা  | ৩<br>একর      | ৪<br>--           | ৬<br>৮৫১৮১              | ৭<br>৯    | ৮<br>১০ | ১০   |  |
| সার্ভে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান<br>নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন     | Survey and Planning Work)<br>Package-1 to Package-5<br>Socio-Economic and Other<br>Survey With Map<br>preparation and<br>Finalization<br>Package-1 to Package-5 (All<br>packages)<br>Package-6: Subsurface<br>Geological Study and Seismic<br>Hazard Assessment Survey,<br>Package-7: Traffic and<br>Transport Survey<br>Package-8: Hydrological<br>Survey<br>Package-9: Baseline Survey<br>of Existing Flora and Fauna | সমষ্টি        |                   | ১০                      |           |         | অর্থবিভাগ, পরিকল্পনা<br>কমিশন, গৃহায়ন ও<br>গণপূর্ত মন্ত্রণালয়  | ১। ৮ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা<br>পৃঃ নং ১৫৫ ও ৫৩৮<br>২। এস ডিজি রিভাইজড<br>মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন<br>ফ্রেমওয়ার্ক পৃঃ নং ৬৯ ও ৭১<br>৩। ব্লুপকল ২০৪১ পৃঃ নং ১৭৭ |
| ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ<br>সম্পন্ন                         | Urban Planner,<br>GIS/RS Expert,<br>Junior GIS/RS Expert,<br>Junior Urban Planner   | সমষ্টি        |                   | ১০                      |           |         | প্রকল্প টিম, প্রকল্পের পি ই<br>সি কমিটি এবং HOPE   | প্রকল্প টিম, প্রকল্পের পি ই<br>সি কমিটি এবং HOPE   |

\*সাময়িক (provisional) তথ্য

Israt

Ranj

**সেকশন ৩**  
**কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা ২০২১-২০২২**

| কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র          | কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রের মান | কার্যক্রম                                  | কর্মসম্পাদন সূচক   | গণনা পদ্ধতি   | একক    | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১ | প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২ | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ধারিত ২০২১-২২ |       |           |                   |       | প্রক্ষেপণ ২০২২-২৩ | প্রক্ষেপণ ২০২৩-২৪ |     |     |     |     |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--|---|--------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------|-----------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|
|                                |                             |  |  |   |        |                        |                      |                      | অসাধারণ                        | উত্তম | উত্তম মান | চলতি মানের নিম্নে | ১০০%  |                   |                   | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |
|                                |                             |  |  |   |        |                        |                      |                      |                                |       |           |                   |       |                   |                   |     |     |     |     |
| [২] খসড়া পরিকল্পনা প্রনয়ন    | ২৫                          | Sub-Regional Plan                          | [২.১] সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহ   | সমষ্টি  | সংখ্যা | ৩                      | -                    | -                    | ৩                              | ২     | ০         | ০                 | ০     | ০                 |                   |     |     |     |     |
|                                |                             |  | [২.২] সেকেন্ডারী তথ্য ও উপাত্তের স্থানিক নকশা প্রস্তুতকরণ (Spatial Translation and GIS Database) | সমষ্টি  |        |                        | ৩                    |                      |                                | ৩     | ২         | ০                 | ০     | ০                 | ০                 |     |     |     |     |
|                                |                             |  | [২.৩] পরিকল্পনা প্রণয়ন কম্পোজিট ম্যাপ প্রস্তুতকরণ প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ                         | ক্রমপুঞ্জিত   | একর    | ৩                      |                      |                      |                                |       | ৬০০০০     | ৪০০০০             | ৩০০০০ | ২৫০০০             | ১০০০০             |     |     |     |     |
|                                |                             | Action Plan                                | ২৫   | [২.৪] অংশীজন সভা/PRA  | সমষ্টি | সংখ্যা                 | ৫                    | -                    | -                              | ৫     | ২৫        | ১০                | ৫     | ৫                 |                   |     |     |     |     |
|                                |                             |  |  | [২.৫] চাহিদার তালিকা প্রস্তুতকরণ  | সমষ্টি | সংখ্যা                 | ৩                    |                      |                                |       | ৩         | ২                 | ০     | ০                 | ০                 |     |     |     |     |
|                                |                             |  |  | [২.৬] সার্ভে এবং স্থানিক নকশা প্রস্তুতকরণ   | সমষ্টি | সংখ্যা                 | ৫                    |                      |                                |       | ৫         | ২                 | ০     | ০                 | ০                 |     |     |     |     |
|                                |                             |  |  | [২.৭] প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ   | সংখ্যা |                        | ৩                    |                      |                                |       | ৩         | ১                 | ০     | ০                 | ০                 | ৩   |     |     |     |
|                                |                             |  |  | Physical Feature Survey, Socio-Economic Survey, Hydrogeological Survey, Geological Survey, Transportation Survey, Flora and Fauna Survey, বিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ | সমষ্টি | সংখ্যা                 | ২৫                   |                      |                                |       |           | ২৫                | ৬     | ৬                 | ৫                 | ৪   |     |     |     |
|                                |                             |  |  | প্রকল্পের আরবান প্ল্যানার, জুনিয়র আরবান প্ল্যানার, জি আই এস এক্সপার্ট ও জুনিয়র জি আই এস এক্সপার্ট নিয়োগ  | সমষ্টি | সংখ্যা                 | ২০                   |                      |                                |       |           | ২০                | ৬     | ৫                 | ৪                 | ১০  | ৫   |     |     |
| [২] পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ | ২৫                          | [২.১] প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ | সমষ্টি   | সংখ্যা  | ২৫     |                        |                      |                      | ২৫                             | ৬     | ৬         | ৫                 | ৪     |                   |                   |     |     |     |     |
| [৩] ব্যক্তি পরামর্শক           | ২০                          | [৩.১] প্রকল্পের ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ    | সমষ্টি   | সংখ্যা  | ২০     |                        |                      |                      | ২০                             | ৬     | ৫         | ৪                 | ১০    | ৫                 |                   |     |     |     |     |

Isnd

[Signature]

[Signature]

আমি, প্রকল্প পরিচালক, “নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” শীর্ষক পাইলট প্রকল্প, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সচিব গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর নিকট অঞ্জীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সচিব গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি হিসাবে প্রকল্প পরিচালক, “নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” শীর্ষক পাইলট প্রকল্প, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর নিকট অঞ্জীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:




প্রকল্প পরিচালক

“নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন”  
শীর্ষক পাইলট প্রকল্প, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

২৯/০৬/২০২১

তারিখ



পরিচালক

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

২৯.০৬.২০২১

তারিখ





সংযোজনী-১

| ক্রমিক নং | শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) | বিবরণ                         |
|-----------|------------------------|-------------------------------|
| ১.        | গৃগম-                  | গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় |
| ২.        | নউঅ                    | নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর          |
| ৩.        | পি ই সি                | Project Evaluation Committee  |

Isnd

২০

২০

**সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং পরিমাপ পদ্ধতি-এর বিবরণ**

| কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ | বিবরণ  | বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা                                       | লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক     |
|----------------------|--|---|----------------------------------|
| Sub-Regional Plan    | [১.১] ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ  | প্রকল্প টিম,<br>“নয়টি উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন” | চুক্তি                           |
|                      | [১.২] সেকেন্ডারী তথ্য সংগ্রহ   |   | পত্র, ম্যাপ ও অন্যান্য তথ্য      |
|                      | [১.৩] সেকেন্ডারী তথ্য ও উপাত্তের স্থানিক নকশা প্রস্তুতকরন (Spatial Translation and GIS Database) |   | ম্যাপ, ডাটাবেইজ                  |
|                      | [১.৪] কম্পোজিট ম্যাপ প্রস্তুতকরন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরন   |   | ম্যাপ ও প্রতিবেদন                |
| Action Plan          | [১.৫] অংশীজন সভা/PRA   |   | ছবি, প্রতিবেদন                   |
|                      | [১.৬] চাহিদার তালিকা প্রস্তুতকরন   |   | তালিকা                           |
|                      | [১.৭] সার্ভে এবং স্থানিক নকশা প্রস্তুতকরন  |   | ছবি, প্রতিবেদন, ম্যাপ ও ডাটাবেইজ |
|                      | [১.৮] প্রতিবেদন প্রস্তুতকরন  |   | প্রতিবেদন ও ম্যাপ                |

Paul

২০১৭

২০

সংযোজনী ৩ :অন্যান্য মন্ত্রণালয়.....বিভাগের/ নিকট প্রত্যাশিত সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সহায়তাসমূহ

| প্রতিষ্ঠানের ধরণ | প্রতিষ্ঠানের নাম          | সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক | উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগের/ প্রত্যাশিত সহায়তা | প্রত্যাশার যৌক্তিকতা                  | উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রত্যাশার মাত্রা উল্লেখ করুন | প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব |
|------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| সরকারী           | সার্ভে অব বাংলাদেশ        | মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন    | প্রকল্প এলাকার ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ, BM pillar এর স্থানাংক সংগ্রহ         | ফিজিক্যাল ফিচার সার্ভে কাজে প্রয়োজন। |  | প্ল্যান প্রণয়নে সময় বেশী লাগবে।     |
|                  | ডিএলআরএস                  |                            | মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ  | ফিজিক্যাল ফিচার সার্ভে কাজে প্রয়োজন। |  |                                       |
|                  | ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর |                            | ভূতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্ত  | দুর্যোগম্যাপ প্রণয়ন                  |  |                                       |
|                  | পানি উন্নয়ন বোর্ড        |                            | পানির লেভেল এর তথ্য-উপাত্ত   | দুর্যোগম্যাপ প্রণয়ন                  |  |                                       |
|                  | ওয়ারপো                   |                            | পানির লেভেল/বন্যা এর তথ্য-উপাত্ত   |                                       |  |                                       |

2nd



